

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель Председателя
 Совета министров Республики
 Крым – министр финансов
 Республики Крым
 И. Кивико
 « 26 » *Июль* 2025 года

План-график мероприятий по реализации
 проектов инициативного бюджетирования на 2026 год

№ п/п	Мероприятие	Дата проведения
1	Старт проекта «Крым как мы хотим» Объявление о дате начала подготовки проектов инициативного бюджетирования на 2026 год	27.10.2025
2	Проведение информационной компании через СМИ и интернет – ресурсы, согласование названий, видов работ и возможности проектов с ГРБС.	в течение года на постоянной основе
3	Сбор информации по опросным листам жителей населённого пункта по определению приоритетной проблемы	рекомендовано 27.10.2025 - 26.12.2025
4	Проведение и сопровождение предварительных мероприятий (собраний) по выбору инициатив в муниципальных образованиях Республики Крым с участием Центра изучения гражданских инициатив	рекомендовано 04.11.2025 - 26.12.2025
5	Проведение и сопровождение заключительных мероприятий (собраний) в муниципальных образованиях Республики Крым с участием Центра изучения гражданских инициатив	рекомендовано 24.11.2025 - 30.01.2026
6	Проведение обучающих мероприятий (семинаров) Центром изучения гражданских инициатив для участников инициативного бюджетирования	01.12.2025- 19.12. 2025
7	Подготовка документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым для участия в конкурсном отборе и их сопровождение Центром изучения гражданских инициатив с привлечением заинтересованных исполнительных органов Республики Крым	декабрь 2025 – 18.01.2026
8	Рассмотрение и согласование документов и заявок в электронном виде на официальном портале «Открытый бюджет Республики Крым» ГРБСами и Центром изучения гражданских инициатив	19.01.2026 – 02.02.2026
9	Извещение о начале конкурсного отбора проектов на 2026 год	03.02.2026
10	Приём заявок на конкурсный отбор организатором	09.02.2026 – 19.03.2026
11	Заседание конкурсной комиссии	Предварительно апрель 2026
12	Подготовка нормативных правовых актов по распределению субсидии, заключение соглашений	апрель-июнь 2026 года
13	Конкурсные процедуры, торги	июнь-август 2026 года
14	Реализация проекта	до 31.10.2026 года